

FASES DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DAS METAS PARA 2025

Período Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Seleção e cadastramento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Execução do conteúdo programático		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com pais/responsáveis		X		X		X		X		X		X
Ativ. externas monitoradas (viagens/passeios)						X				X		X
Atividades lúdicas/ lazer/ recreação/ cultural		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades esportivas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades artísticas e artesanais		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comemorações Em geral		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões da equipe do Projeto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação da equipe do projeto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Visitas domiciliares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento familiar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento dos integrantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grupos de fortalecimento de vínculos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicação de questionários aos atendidos						X					X	
Aplicação de questionários aos responsáveis									X			
Avaliação final												X
Monitoramento/ Avaliação		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**CAEMAS II (Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva). Rua Túlio Magnani, 92f
(16) 3952-3727. CEP 14750-000. Pitangueiras – SP. CNPJ: 08.537.564/0001-70. Insc. Est.: Isento**

**Início das atividades – Fev/1998. Lei de utilidade pública nº 2.613/08. Inscrita na CMAS nº 001
Registrada no CMDCA nº 003. Cadastro Pró-Social SEDS/OS-5788**